CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 7
Proprietario: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL
Obra: MANUTEN(;Z\O DA CAFETERIA
arquiteto Joao Alberto Marchioro
itens SERVICOS VALORITEM || 15 dias 30 dias | 45 dias TOTAL %
1 DEMOLICOES/REMOCOES 2.377,80 2.377,80 2.377,80 1,9821
2 ALVENARIAS 1.948,80 1.948,80 1.948,80 1,6245
3 PAVIMENTACOES 9.997,20 9.997,20 9.997,20 8,3336
4 REVESTIMENTOS 16.865,14 16.865,14 16.865,14 14,0587
5 ESQUADRIAS E VIDROS 13.440,00 13.440,00 13.440,00 11,2035
6 COBERTURA 8.700,00 8.700,00 8.700,00 7,2523
7 INSTALACOES ELETRICAS 5.522,26 5.522,26 5.522,26 4,6033
8 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E GAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,8336
9 FORROS 2.304,00 2.304,00 2.304,00 1,9206
10 |[PINTURAS 3.621,12 3.621,12 3.621,12 3,0186
11  |MOBILIARIO 53.225,83 53.225,83 53.225,83 44,3689
12 [LIMPEZA 960,00 960,00 960,00 0,8003
TOTAL 119.962,15 13.026,60| 50.088,60| 56.846,95 119.962,15| 100,0000
TOTAL ACUMULADO 13.026,60| 63.115,20| 119.962,15
PERCENTUAL 10,86 41,75 47,39
PERC. ACUMULADO 10,86 52,61 100,00 100,00 100,00 100,00 27.06.2022




