
C R O N O G R A M A    F Í S I C O - F I N A N C E I R O 7

Proprietário:         CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

Obra:                    MANUTENÇÃO DA CAFETERIA

arquiteto João Alberto Marchioro

itens SERVIÇOS VALOR ITEM 15 dias 30 dias 45 dias TOTAL %
1 DEMOLIÇÕES/REMOÇOES 2.377,80 2.377,80 2.377,80 1,9821

2 ALVENARIAS 1.948,80 1.948,80 1.948,80 1,6245

3 PAVIMENTAÇÕES 9.997,20 9.997,20 9.997,20 8,3336

4 REVESTIMENTOS 16.865,14 16.865,14 16.865,14 14,0587

5 ESQUADRIAS E VIDROS 13.440,00 13.440,00 13.440,00 11,2035

6 COBERTURA 8.700,00 8.700,00 8.700,00 7,2523

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.522,26 5.522,26 5.522,26 4,6033

8 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E  GÁS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,8336

9 FORROS 2.304,00 2.304,00 2.304,00 1,9206

10 PINTURAS 3.621,12 3.621,12 3.621,12 3,0186

11 MOBILIÁRIO 53.225,83 53.225,83 53.225,83 44,3689

12 LIMPEZA 960,00 960,00 960,00 0,8003

TOTAL 119.962,15 13.026,60 50.088,60 56.846,95 119.962,15 100,0000

TOTAL ACUMULADO 13.026,60 63.115,20 119.962,15

PERCENTUAL 10,86 41,75 47,39

PERC. ACUMULADO 10,86 52,61 100,00 100,00 100,00 100,00 27.06.2022


